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Globale planning

Bestemmingsplan
1) Verwerken reacties en doen van onderzoeken Heden
2) Ontwerp Bestemmingsplan 2e kwartaal 2011
2)Vaststellen Bestemmingsplan 4e kwartaal 2011

Tijdelijke huisvesting Multimate locatie
1) Verlening vergunning 3e / 4e kwartaal 2011
2) Inrichting en verplaatsing winkeliers 2e / 3e kwartaal 2012 

Bouwrijp maken (Slopen, bodemsanering)
1) Verlening vergunningen 1e / 2e kwartaal 2012
2) Uitvoering (slopen, saneren etc..) 3e / 4e kwartaal 2012 

Bouw
1) Verlening vergunning 2e kwartaal 2012
2) Start bouw eind 2012

Oplevering, inhuizing en opening eind 2014






































