





HOE NU VERDER?

HET BOUWPLAN

De architect is hard bezig om het nieuwe struc-
tuurplan verder uit te werken naar een voorlopig
ontwerp (VO). Het VO is de fase in het ontwerp van
het gebouw of een stedenbouwkundig plan waarbij
hoofdzaken worden vastgelegd. Op detailniveau moe-
ten dan nog allerlei beslissingen worden genomen
en er kunnen dus nog wijzigingen komen. Naar ver-
wachting is het voorlopig ontwerp eind maart gereed.
Hierna wordt gestart met het uitwerken van een
definitief ontwerp (DO). In het DO moet alles geland
zijn, alle details zijn hierin opgenomen. Het plan kan
in principe niet meer worden bijgesteld, tenzij strikt
noodzakelijk.

Als alles volgens planning verloopt, kan in de tweede
helft van 2011 een aanvraag voor een omgevings-
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vergunning worden ingediend en wordt vervolgens
ter inzage gelegd.

HET BESTEMMINGSPLAN

De bestemmingsplanprocedure is al in gang gezet.
De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan
worden nu verwerkt. De planning is dat het ontwerp-
bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2011
in de gemeenteraad wordt behandeld. Hierna wordt
het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van
zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan
schriftelijk worden gereageerd op het ontwerpbestem-
mingsplan. Nadat de reacties zijn verwerkt, is wordt
het bestemmingsplan in het najaar van 2011 door de
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Daarna
wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd.



INRICHTINGSPLAN MULTIMATE

Voor de tijdelijke huisvesting in de Multimate wordt een inrichtings-
plan opgesteld. In de eerste helft van dit jaar wordt een omgevings-
vergunning aangevraagd voor inrichting van de Multimate.

De bestaande winkeliers van de Koningswerf verhuizen dan naar de
Multimate-locatie in het tweede of derde kwartaal van 2012. In het

tweede kwartaal van 2012 kunnen de noodzakelijke vergunningen
worden afgegeven zodat eind 2012 gestart kan worden met bouwen
en het nieuwe winkelcentrum voor de kerst 2014 in gebruik kan wor-
den genomen.

In deze planning is rekening gehouden met gebruikelijke ontwikke-
lingsrisico’s zoals de inspraakprocedure, afzetprognoses, vervuiling
van de bodem en mogelijke archeologische vondsten.

TIJDELUJKE VESTIGING IN MULTIMATE

INLOOPBIJEENKOMST

Op 30 maart a.s. wordt voor inwo-
ners, ondernemers en betrokkenen
een inloopbijeenkomst georganiseerd
in De Kiem, Koningin Julianaweg

91 in 's-Gravenzande. Tijdens de
bijeenkomst wordt het voorontwerp
bestemmingsplan getoond en er is een
maquette aanwezig van het nieuwe
winkelcentrum. De ontwikkelingscom-
binatie 'Hart van 's-Gravenzande' en
de gemeente zijn op deze bijeenkomst
vertegenwoordigd om informatie te ver-
schaffen en vragen te beantwoorden.
Een uitnodigingsbrief volgt nog.

Colofon

Nieuwsbrief Centrumplan 's-Gravenzande, deelproject Kernwinkelgebied is een gezamenlijke uitgave van de gemeente
Westland, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en MKB Vastgoedplan B.V.

De nieuwsbrief heeft tot doel alle betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen in het centrumgebied van 's-Gravenzande.

Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief ontvangen? Dat kan door een e-mailbericht met adresgegevens te sturen naar:
jhorst@gemeentewestland.nl o.v.v. ‘Nieuwsbrief 's-Gravenzande.

Informatie

Voor meer informatie over de herontwikkeling van het centrumgebied 's-Gravenzande kunt u terecht bij het Bedrijvenloket van de
gemeente Westland, bedrijvenloket@gemeentewestland.nl of via de consulenten Bouwen, Wonen en Leefomgeving (bewoners),
consulenten@gemeentewestland.nl telefoon: (0174) 673 673. Kijk voor meer informatie ook op de website www.gemeentewestland.nl
onder het kopje ‘projecten - centrumplannen’.
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