



UITVOERINGSPLAN VISIE WATERINGEN 2030



Cluster
Auteur(s)
Datum
Versie
Status

Beleid
M. Peen / J. Knoops
26 november 2019
2
Concept

De 20 ambities die in de koers van de Visie Wateringen 2030 zijn beschreven, zijn in dit uitvoeringsplan uitgewerkt naar verschillende strategieën, beleidsvoornemens of maatregelen waarvan de gemeente zich ten doel heeft gesteld ze te verwezenlijken vóór 2025, tussen 2025 en 2030 of na 2030. In sommige gevallen is de uitvoering van een ambitie afhankelijk van een ontwikkeling die hieraan vooraf gaat, waardoor realisatie nog niet zeker is. Deze uitvoeringsparagraaf is indicatief en geeft inzicht aan de verschillende stappen die worden gezet en de volgorde hiervan. Voor zover mogelijk is aangegeven welke partners benodigd zijn en welk beleidsmatig kader aan de strategie ten grondslag ligt. Middels een ✓/- wordt aangegeven of er op moment van vaststelling van de visie wel of geen dekking is voor de maatregel. De codering 'A' betekent dat de kosten middels een anterieure overeenkomst verrekend kunnen worden.

| Strategie | Periode | Ambitie | Grondslag/partners | Dekking |
|---|-----------|---------------|----------------------------|---------|
| Fase 1 tot 2025 | | | | |
| Uitwerking herinrichting (kruispunt/rotonde) Heulweg-Dorpskade en Heulweg-Plein | z.s.m. | 3,7 | Mobiliteitsvisie | - |
| Vorbereiding/proef knip Ambachtsweg (met proefperiode) | 2020 | 17,20 | Mobiliteitsvisie | ✓ |
| Realisatie knip Ambachtsweg | 2021-2022 | 17,20 | Gemeente | - |
| Pilot en inregeling IVRI's ring Wateringen | 2020-2022 | 20 | Gemeente, Den Haag | - |
| Herinrichting Heulweg, Dorpskade, Plein (zd) | 2022-2025 | 2,3,6,7,8, 13 | Gemeente, derden | - |
| Uitbreiding stallingen en fietsveilig - onderzoek - uitvoering | 2020-2022 | 10,13 | Mobiliteitsvisie | ✓ - |
| Ongelijkvloerse kruisingen Wippolderlaan (zuid) | 2020-2025 | 17,20 | PZH, gemeente, MD-Delfland | ✓ |
| Uitbreiding OV (buslijn 21) naar centrum | 2021-2025 | 10 | Gemeente, MRDH, PZH | ✓ |
| Aanpassing parkeerrouwing Gantelplein-Herenstraat | 2021-2022 | 7 | Gemeente | ✓ |
| Ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan | 2023-2025 | 17,20 | Den Haag, PZH | n.v.t. |
| Transitievisie Warmte (incl. Wateringen) | 2020-2022 | 18 | Gemeente | - |
| Beleidsverkenning Duurzame Standaard Inrichting | 2020-2025 | 12 | Gemeente | - |
| Beleidsverkenning herstructurering centrum (Noord) | 2020-2025 | 6 | Gemeente | - |
| Verkenning Zwembad De Waterman | 2020-2025 | 4 | Gemeente, derden | ✓ |
| Revitalisering Woonzorgcentrum De Ark | 2020-2025 | 11 | Gemeente, derden | - |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Verduurzamen exploitatie Hofboerderij | z.s.m. | 1 | Derden, gemeente | - |
| Transformatie Dorpskade naar o.a. woningbouw | 2020-2030 | 3, 8, 11, 13,15 | Derden, gemeente | A |
| Transformatie centrum Heulweg-Dorpskade - Nota van Uitgangspunten (of equivalent) - Bestemmingsplan (Centrum) - Realisatie | 2020-2030 z.s.m. 2020-2022 2022-2030 | 3, 6, 15 | Derden, gemeente | A - |
| Transformatie locatie Wateringen-Noord - Gebiedsvisie - Bestemmingsplan - Realisatie - Realisatie nieuwbouw school | 2020-2030 2020 2020-2022 2022-2030 2022 | 2,3,11,13,15,17,19 | Gemeente, derden | A ✓ |
| Verbeterde verblijfsmogelijkheden (horeca) | 2020-2030 | 9 | Derden | n.v.t. |
| Procesmanager uitvoering Visie Wateringen | z.s.m. | | | - |
| Fase 2 2025-2030 | | | | |
| Aanpassing A4 knooppunt Harnaschpolder | Na 2025 | 20 | Rijk, provincie | n.v.t. |
| Verkenning open water (duiker) Heulweg-Herenstraat | 2025 | 2,3,6 | HHD, gemeente | - |
| Herinrichting Herenstraat | 2025-2030 | 2,7 | Gemeente, (HHD) | - |
| Aanleg WSW Wateringen | Na 2025 | 18 | derden | n.v.t. |
| Opwaarderen Hofpark | Na 2025 | 1 | Gemeente, HHD, derden | - |
| Realisatie Erasmuszone | Na 2025 | 14,16 | Den Haag, HHD, provincie | - |
| Onderzoek begraafcapaciteit | Na 2025 | 5 | Gemeente | - |
| Transformatie winkelcentrum Gantelplein e.o. | 2025-2030 | 3,6, 9 | Derden | A |
| Herinrichting openbare ruimte centrum e.o. | 2025-2030 | 2,6,7,9,11 | Gemeente | - |
| Fase 3 2030 en verder | | | | |
| Herstructurering centrum-noord | Na 2030 | 6, 9,15 | Derden | A |
| Herinrichting openbare ruimte noordzijde centrum | Na 2020 | 6,7,15 | Gemeente | - |